Name	Arbeit
Ressourcen planen	1 T
Ressourcen geplant	
Proof of Concept erstellen	21 T
Proof of Concept erstellt	
Teilprojektpläne erstellen	**1 T**
Projektplan Ein-Ausgang erstellen	1 T
Projektplan Ein-Ausgang erstellt	
Projektplan Kühlschrank erstellen	1 T
Projektplan Kühlschrank erstellt	
Projektplan Ambient room erstellen	1 T
Projektplan Ambient room erstellt	
Projektplan Infostand erstellen	1 T
Projektplan Infostand erstellt	
Teilprojektpläne erstellt	
Gesamtprojektplan erstellen	1 T
Gesamtprojektplan erstellt	
Datenbankmodell erstellen	1 T
Datenbankmodell erstellt	
Review 1	1 T
Review 2	1 T
Review 3	1 T
Abnahmetest	6 H
Projekt abgeschlossen	


Woche 20, 2006
Woche 21, 2006
Woche 22, 2006
Woche 23, 2006
Woche 24, 2006
Woche 25, 2006
Woche 26, ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9